

前瞻基礎建設計畫  
截至110年第2季執行進度  
檢討報告  
少子化友善育兒空間建設  
建構0-2歲兒童社區公共托育計畫

衛生福利部

110年7月

# 目次

壹、特別預算及進度執行情形.....	1
一、特別預算執行情形.....	1
二、進度執行情形 .....	1
貳、重要執行成果及里程碑達成情形 .....	1
參、重大落後計畫之落後原因及因應對策 .....	1
肆、檢討與建議 .....	2

## 壹、特別預算及進度執行情形

### 一、特別預算執行情形

110年度預算為6億1,200萬元，截至110年6月底實現數計0元，執行數計3,310千元，執行率19.64%。本部110年2月9日核定第三期第一階段申請案件，地方政府刻正辦理府內請款流程及規劃設計發包，爰尚未向本部請款。

經費單位：千元

年度	法定特別預算數(A)	分配數(B)	實現數(C)	支用比(%) (C/B)	已執行應付未付數(D)	節餘數(E)	預付數(F)	執行數(G)=(C+D+E+F)	執行率(%) (G/B)	達成率(%) (G/A)
110	612,000	0	0	0.00	3,310	0	0	3,310	19.64	0.54

### 二、進度執行情形

單位：%

	預定進度(A)	實際進度(B)	進度比較(B)-(A)
年累計	28.19	28.04	-0.15
總累計	40.82	40.80	-0.02

## 貳、重要執行成果及里程碑達成情形

### 一、第三期案件核定情形：

- (一)部屬機構提報公設兒少緊急及中長期安置機構計畫，業於110年4月12日以衛授家字第1100900375號函核定在案。
- (二)行政院及所屬機關(構)提報員工子女托育設施計畫，業於110年5月11日以衛授家字第1100900545號函核定在案。
- (三)地方政府提報第2階段計畫，業於110年6月29日以衛授家字第1100900722號函核定在案。

- 二、為配合內政部營建署社會住宅政策，並將地方政府納入員工子女托育設施補助對象，於110年6月28日衛授家字第1100900718號函送行政院審查在案。

## 參、重大落後計畫之落後原因及因應對策

落後原因	因應對策
<p>1.第二期：</p> <p>(1)設置場地常為閒置老舊建築或於偏遠地區，有耐震補強、使用執照變更、消防驗收等問題，故設計監造及工程廠商投標意願薄弱，多次流標。</p> <p>(2)建築師對社區公共托育設施設計經驗不足，基設及細設需多次修圖，致工程發包期程落後。</p> <p>(3)發包後，因建照、氣候、廠商量能等因素致工程進度落後且未達請款要件，爰無法撥付補助款，故經費執行不如預期。</p> <p>(4)新建工程所需工期冗長，截至110年6月底仍在施工中，爰無法辦理核銷結案(即經費無法實現轉正)。</p> <p>2.第三期：</p> <p>本部於110年2月9日核定第三期計畫，地方政府刻正辦理規劃設計發包作業中，部分案件因尚未達成請款條件，爰無法辦理請款作業。</p>	<p>1.針對工程尚未完工之案件，每月發文請該地方政府加速辦理並積極趕上預定進度。</p> <p>2.受補助單位場地難尋，為避免撤案，故修正申請計畫場地先期作業規定，提供檢核表以利地方政府確實檢視場地規劃的可行性，並督導地方政府評估整合預算經費發包，或將規劃設計與工程統一發包，增加廠商投標意願。</p> <p>3.請地方政府於設計規劃階段，邀請托育相關專家或未來營運單位參與規劃設計，以提高規劃設計之適切性與行政效率。</p> <p>4.每月召開公共建設推動會報，逐案訂定管考期程、檢討案件執行情形及因應對策，持續追蹤辦理進度；另不定期辦理地方政府實地訪查，邀集相關局處與會，輔導地方政府橫向溝通及合作之能力。</p> <p>5.提早辦理核定作業，以利地方政府加速辦理墊付案及發包作業。</p> <p>6.針對各新建工程案已要求受補助之地方政府督促營造廠商務必依約辦理，如遇工程進度落</p>

落後原因	因應對策
	<p>後、出工數不足等因素，應儘速啟動施工查核作業，以利如質、如期辦理完竣。此外，因值此全臺新冠肺炎疫情第三級警戒期間，亦要求受補助之地方政府落實防疫措施，共同嚴守社區防線。</p>

## 肆、檢討與建議

- 一、透過資訊化線上表單，針對補助案件設定查核點作為預警機制，按月繕發案件總表予縣市政府，填報已核定案件標案進度、查核點及預計完成日期，並針對進度落後案件，以正式公文稽催地方政府儘速依規畫期程辦理相關作業。
- 二、每月召開公共建設推動會報，逐案檢討案件執行情形及因應對策，並不定期邀請進度落後嚴重之縣市與會說明並針對個別案件提供意見，以輔導縣市順利完成補助案件。
- 三、針對工程發包率及規畫設計執行進度落後案件辦理前瞻基礎建設計畫實地訪查，務實瞭解遭遇困難，並針對多次流標案件提供採購策略建議，併同稽催加速請領補助款及核銷結案，俾利計畫如期如質辦理完竣。